Gemeinderatssitzung 12.9.2019:

1. Tagesordnungspunkt

Sportplatzgebäude Neu - Kostenbericht/Kostenevidenz/Vergaben

Bmst. Ing. Rangger wird anhand einer Präsentation die Gründe für die eklatante Preissteigerung erklären:

- Baukonjunktur (10-20% erhöhte Angebotspreise)
- Außenanlagen / Versickerung
- Komplexität Haustechnikkonzeption
- Fortschreibung Kostenschätzung 2017 (6,2% Erhöhung BPI)

Die prognostizierten Baukosten nach Eingang der Hauptgewerke liegen bei ca. € 2,5 Mio., wobei bereits Reduktionen in Hinblick auf die Fassade, abgehängten Decken, Raumhöhen, etc. durchgeführt werden.

Im Rahmen der Angebotsprüfungen wurden Varianten untersucht, wie grundsätzlich mit dem Projekt weiter vorgegangen werden soll:

- Var. 1: Aufhebung Ausschreibungen / keine weitere Projektverfolgung / Adaptierung Anforderungsprofil
- Var. 2: Optimierung Anforderungsprofil (technische und planerische Reduktion)
- Var. 3: Reduktion Ausbaugrad (Rohbauerstellung, Ausbau EG, kein Ausbau 1.OG)
- Var. 4: Verschiebung Projektstart (1-3 Jahre)
- Var. 5: Optimierung in Aufklärungs- bzw. Vergabegesprächen
Beauftragung gem. aktuellem Projektstand

In der Sitzung vom 19.8.2019 haben die Mitglieder der Ausschüsse für „Raumordnung, Bauangelegenheiten und Kommunalbauten“ und „Kultur und Sport“ die weitere Vorgangsweise beraten.

Gemeindevorstand Ing. Lanbach stellt den Antrag die Weiterverfolgung des Projektes mit Gesamtprojektkosten von € 2,5 Mio. netto anzustreben und dem Gemeinderat zu empfehlen. Die Budgetvorsorge ist im Jahr 2020 zu treffen, wobei 2019 keine Überschreitung merkbar sein wird. Dieser Antrag wird einstimmig von den beiden Ausschüssen angenommen.

Gemeindevorstand Ing. Lanbach stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Völs möge die Weiterverfolgung des Projektes mit den Gesamtkosten in Höhe von € 2,5 Mio. NETTO (BRUTTO € 3 Mio.) wie vorgetragen beschließen.
Einstimmig.

Vergaben:

Baumeister Firma Bodner	€	678.313,15 netto
Holzbau Firma Höck	€	115.971,88 netto
Trockenbau Firma Bodner	€	39.307,38 netto
Schwarzdecker/Spengler Firma FM Bauwerksabdichtungen	€	132.957,12 netto

Fliesen Firma Ceramica	€	59.935,98 netto
Haustechnik Firma Luzian Bouvier	€	498.291,83 netto
Elektrotechnik Firma Elektro Kirchler	€	109.442,08 netto
Notlichtanlage Firma TMLights	€	5.289,20 netto

Gemeinderat Ing. Lanbach stellt den **Antrag**, dass der Gemeinderat den vorgetragenen Vergaben die Zustimmung erteilt. **Einstimmig.**

Bürgermeister: Ich würde bitten, dass die beiden Ausschüsse, die restlichen Vergaben tätigen können, wenn sie im Rahmen der Gesamtkosten liegen. Das wäre vom Zeitrahmen her erforderlich. **Einstimmig.**

2. Tagesordnungspunkt

A 12 Inntal Autobahn Wasserrechtliche Sanierung (WRS) ASt Völs Kranbitten bis ASt Zirl Ost

Die ASFINAG muss die A12 Inntalautobahn im Bereich zwischen Kematen und Völs – um dem Stand der Technik zu entsprechen – wasserrechtlich sanieren. In diesem Zusammenhang soll auch die dort bestehende Lärmschutzwand erneuert und ebenfalls dem Stand der Technik entsprechend adaptiert werden. Auch soll die mögliche Pannestreifenfreigabe baulich vorbereitet werden.

Zu diesem Zweck würde die ASFINAG eine Teilfläche des im Verwaltungsbereich der Gemeinde Völs stehenden Gst 1610 (öffentliches Gut) in EZ 87, KG 81135 Völs, erwerben. Ferner ist eine vorübergehende Grundinanspruchnahme einer Teilfläche des vorgenannten Grundstücks erforderlich.

Auf Grundlage der aktuellen Planungsunterlagen sowie eines zwischenzeitlich von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen eingeholten Entschädigungsgutachtens wurde das beigeschlossene Übereinkommen erstellt.

Der **Bürgermeister** stellt den **Antrag**, dass man dem vorliegen Vertrag über die wasserrechtliche Sanierung der A12 mit der ASFINAG die Zustimmung erteilt. **Einstimmig.**

3. Tagesordnungspunkt

Kleinbaumaßnahme Axamer Bach - Grundsatzbeschlussfassung

Im Rahmen der jährlichen Bachbegehung des Axamer Baches wurden von Seiten des Bauhofleiters Auskolkungen im Ober- und Unterlauf des Axamer Baches festgestellt, welche in den Zuständigkeitsbereich der Marktgemeinde Völs fallen.

Nach Rücksprache mit dem Baubezirksamt Innsbruck als Verwalter des öffentlichen Wassergutes, wäre die Möglichkeit gegeben die Sanierungsmaßnahmen über ein vom Land und Bund unterstütztes Förderprogramm abzuwickeln, bei der eine Kostenteilung zu je 1/3 von Land, Bund und Marktgemeinde Völs erfolgt.

Die geplanten Maßnahmen sind den Beilagen - insbesondere dem technischen Bericht des Baubezirksamtes Innsbruck zu entnehmen.

Um den Förderantrag beim Bund einbringen zu können, ist es erforderlich eine Grundsatzentscheidung von Seiten des Gemeinderates zu treffen, dass diese Sanierungsmaßnahmen im Budgetjahr 2020 umgesetzt werden sollen.

Eine Vorfinanzierung des Gesamtbetrages wird von seiten des BBA Innsbruck durchgeführt und anteilmäßig der Marktgemeinde Völs vorgeschrieben.

Der **Bürgermeister** stellt den **Antrag**, dass man diesen Grundsatzbeschluss fasst. Der Axamerbach soll in der vorgetragenen Art und Weise saniert werden. **Einstimmig.**

4. Tagesordnungspunkt

Antrag FPÖ und unabhängige Liste Völs - der Gemeinderat möge beschließen, dass die Marktgemeinde Völs einmal pro Monat einen Platz im oder neben dem Bürgerservice für einen Fotografen zur Verfügung stellt....

Der Antrag der FPÖ lautet: Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Marktgemeinde Völs einmal pro Monat einen Platz im oder neben dem Bürgerservice für einen Fotografen zur Verfügung stellt und eine dementsprechende Information in der Völser Gemeindezeitung schaltet.

Begründung:

Die moderne Verwaltung zeichnet sich nicht nur durch digitale Abwicklungsmöglichkeiten aus, sondern auch durch bestmögliches Service. Deswegen wäre dies ein Vorschlag von uns um unseren Bürgerinnen und Bürgern einen weiteren Gang zu einem Fotografen zu ersparen.

Der **Bürgermeister** stellt den Antrag, dass der Antrag der FPÖ derzeit nicht weiterverfolgt wird und weiterhin beobachtet, wie sich das entwickelt. **Einstimmig.**

5. Tagesordnungspunkt

Kassenprüfungsniederschrift 2. Vj. 2019

Der Obmann des Überprüfungsausschusses wird die Kassenprüfungsniederschrift vortragen

Der Obmann des Überprüfungsausschusses Gemeinderat Lobenwein stellt den Antrag auf Entlastung der Kasse.

Gemeinderat Lobenwein stellt den **Antrag** auf Entlastung der Gemeindekasse. **Einstimmig.**

6. Tagesordnungspunkt

Budgetüberschreitungen

Der Obmann des Finanzausschusses wird die Budgetüberschreitungen vortragen.

Der **Obmann des Finanzausschusses** wird die Budgetüberschreitungen vortragen.

Gemeinderat Mag. (FH) Glätzle-Rützler stellt den **Antrag**, für die vorgetragene und nicht vorgetragene Budgetüberschreitungen in Höhe von € 97.408,06 die Bedeckung aus RÜ 2/990+963 und für die vorgetragene und nicht vorgetragene Budgetüberschreitungen in Höhe von € 6.309,01 die Bedeckung aus div. HH Stellen lt. HH Überwachungsliste vom 9.9.2019 zu beschließen. **Einstimmig.**

7. Tagesordnungspunkt

Bericht des Bürgermeisters

8. Tagesordnungspunkt

Anträge, Anfragen und Allfälliges